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мероприятий по введению федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования на территории Ярославской области на 2014-2016гг.
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	1. . Создание нормативно-правового, методического и

аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО


	- разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Ярославской области» (ответственный - ДО ЯО. до 01.02.2014);

- анализ готовности воспитателей ДОО к введению ФГОС ДО в соответствии с запросом МОиН РФ (ответственный -ЦОиККО, сентябрь - декабрь 2014 г.);

- разработка и анализ мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОО в условиях введения ФГОС ДО (ответственный -ЦОиККО. в «пилотных» MP и ГО. сентябрь - декабрь 2014 г., далее - во всех MP и ГО. январь - декабрь 2015 г.):

- формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального и регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО для организации методического сопровождения MP и ГО (ответственный -ИРО, сайт РРЦ. февраль - август 2014 г.);

· организация ознакомления с методическим письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - ИРО, сайт РРЦ, март -апрель 2014 г.);

· мониторинг условий в ДОО в соответствии с реализацией ФГОС ДО, сбор материалов мониторинга для МОиН РФ (ответственный - ЦОиККО, май - июнь 2014 г., далее - 1 раз в полугодие);

· создание регионального перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО (ответственный ИРО, сайт РРЦ, декабрь 2014 г. - март 2015 г.);

· оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-иедагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды (ответственный -ЦОиККО, сайт ИРО, сентябрь 2015 г. - в течение 2016 г.);

· изучение федерального реестра примерных образовательных программ. использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, корректировка программ KI1К (ответственный - ИРО. сайт РРЦ. в течение 2014-2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО);

· создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (ответственный - ИРО, сайт РРЦ, в течение 2014-2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО);

· корректировка нормативных правовых актов Ярославской области и методических писем по вопросам перехода на ФГОС ДО государственных, муниципальных и негосударственных ДОО (ответственный - ДО ЯО. ИРО, сайт РРЦ, октябрь - декабрь 2014 г.);

· организация и проведение совещаний с МОУО и ИП по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования (ответственный - ДО ЯО, ИРО. октябрь - декабрь 2014 г.)


	разработка и утверждение приказа ОМС «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории муниципального образования» (ответственный - МОУО, до 15.03.2014);

- сбор информации в соответствии с запросом МОиН РФ «Анализ готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ответственный - МОУО, сентябрь -декабрь 2014 г.);

- проведение мониторинга

образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОО, в условиях введения ФГОС ДО (ответственный - МОУО. в «базовых» ДОО. сентябрь - декабрь 2014 г., далее -во всех MP и ГО, январь - декабрь 2015 г.):

· подготовка и корректировка приказов и локальных актов ОМС, регламентирующих деятельность ДОО. доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц (ответственный - МОУО. февраль - август 2014 г.);

· проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - МОУО, март - апрель 2014 г.);

· сбор материалов мониторинга условий в ДОО для МОиН РФ, направление материалов в ДО ЯО (ответе! венный -МОУО, май - август 2014 г., далее - I раз в полугодие);

· изучение перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и корректировка бюджетов на финансовый год (ответственный - МОУО, декабрь 2014 г. - март 2015 г.);

требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды (ответственный - МОУО, сентябрь

2015 г. - в течение 2016 г.);

- изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (ответственные - МОУО. методические службы MP и ГО, в течение 2014 -

2016 годов, по мере публикации реестра
примерных ООП ДО);

· создание в MP и ГО банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (ответственные - МОУО. методические службы MP и ГО. в течение 2014-2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО);

· методическое сопровождение негосударственных организаций и ИП. реализующих программы дошкольного образования (ответственные - МОУО, методические службы MP и ГО, в течение 2014-2016 годов);

МОУО и ИП по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования (ответственный - МОУО. октябрь - декабрь 2014 г.)
	разработка и утверждение приказа ДОО «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ответственные - руководители ДОО. до 15.03.2014);

- участие в опросах (ответственные -руководители ДОО, сентябрь -декабрь 2014 г.):

- участие в мониторинге (ответственные - руководители ДОО. в «базовых» ДОО, сентябрь - декабрь 2014 г., далее - во всех MP и ГО, январь - декабрь 2015 г.);

- внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОО, регламентирующие деятельность образовательной организации ответственные - руководители ДОО, февраль - август 2014 г.);

· использование письма МОиН РФ в практической работе (ответственные -руководители ДОО, апрель - май 2014 г.);

· участие в мониторинге условий в ДОО (ответственные - руководители ДОО, июль - август 2014 г., далее -

1 раз в полугодие);

· планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды (ответственные - руководители ДОО, декабрь 2014 г. - март 2015 г.);

· участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды (ответственные - руководители ДОО. сентябрь 2015 г. - в течение 2016 г.);

выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО (ответственные - руководители ДОО, в течение 2014 -2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО):

- создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям Закона (ответственные -руководители ДОО, в течение 2014 -2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО);

- приведение в соответствие ФГОС ДО нормативно-правовых актов МДОУ и НДОУ, использование в работе методических писем (ответственные - руководители НДОУ и ИП, в течение 2014 - 2016 годов):

- участие представителей

НДОУ в семинарах, совещаниях по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования (ответственные - руководители НДОУ, октябрь - декабрь 2014 г.)



	2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО
	- подготовка и принятие нормативных правовых актов, определяющих нормативное бюджетное финансирование предоставления услуг по дошкольному образованию с учетом ФГОС ДО (ответственный - ДО ЯО, декабрь 2013 г. -апрель 2014 г.);

- формирование и уточнение регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО (ответственный - ДО ЯО, март -июль, сентябрь - декабрь 2014 г.. далее -ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета)
	- заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОО (ответственный - МОУО, январь -февраль 2014 г.);

- формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО (ответственный - МОУО, март - июль 2014 г., сентябрь - декабрь 2014 г.. далее -ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета);

- принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы (ответственный -МОУО, 1 раз в квартал, далее -ежегодно):

- подготовка и корректировка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий (ответственный - МОУО, январь - март, декабрь 2014 г.. далее - 1 раз в квартал и ежегодно)
	- разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО (ответственные -руководители ДОО, январь - февраль 2014 г., далее - корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО ежеквартально);

- формирование и уточнение бюджета ДОО с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО (ответственные - руководители ДОО, январь - март 2014 г.. далее -корректировка плана ежеквартально);

- изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы (ответственные - руководители ДОО, 1 раз в квартал, далее - ежегодно);

- исполнение государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий (ответственные - руководители ДОО, в течение 2014- 2016 годов)

	3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО
	- организация рабочей группы при региональном Координационном совете ДО ЯО по вопросам введения ФГОС ДО (внесение изменений в приказ ДО ЯО от 10.08.2010 № 596/01-03 «О создании Координационного совета департамента образования по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования») (ответственный - ДО ЯО. февраль 2014 г.):

- подготовка приказа ДО ЯО о присвоении статуса РРЦ по вопросам сопровождения введения ФГОС ДО (ответственный - ДО ЯО, до 07.03.2014);

- определение «пилотных» муниципальных образований для введения ФГОС ДО, издание приказа об утверждении списка «базовых площадок» по апробации механизма внедрения ФГОС ДО (ответственный - ИРО, издание приказа в соответствии с заявками от MP и ГО, март 2014);

- подготовка и проведение семинаров-совещаний специалистов МОУО но вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - ДО ЯО. согласно плану работы ДО ЯО на 2014, 2015 годы);

- сопровождение пилотных муниципальных образований по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный -ИРО. сайт РРЦ, в течение 2014 —

2016 годов)
	- создание рабочих групп при муниципальных координационных советах по вопросам введения ФГОС ДО (приказ МОУО. ответственный - МОУО. февраль - март 2014 г.);

- определение «базовых» ДОО для введения ФГОС ДО. направление заявок для включения в список пилотных MP и ГО (ответственный - МОУО, до 05.03.2014):

- участие в проведении семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО согласно плану-графику семинаров ИРО на 2014 г.. далее - ежегодно согласно плану ИРО на 2015, 2016 годы (ответственный - МОУО, согласно плану);

- обеспечение деятельности «базовых площадок» по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - МОУО, в течение 2014-2015 годов):

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в «базовых» ДОО (ответственный - МОУО. в течение 2014 -2016 годов)
	- создание рабочих команд ДОО по введению ФГОС ДО (приказ ДОО. ответственные -руководители ДОО, февраль - март 2014 г.):

- направление заявки ДОО для включения в список «базовых площадок» (ответственные -руководители ДОО, до 05.03.2014);

- участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО согласно плану-графику семинаров ИРО на 2014 г.. далее -ежегодно согласно плану ИРО на 2015,2016 годы (ответственные -руководители ДОО, согласно плану);

- разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО для базовых ДОО (ответственные - руководители ДОО. в течение 2014 - 2015 годов);

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ДОО (ответственные - руководители ДОО, в течение 2014-2016 годов)

	4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО
	- обновление содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС ДО (ответственный - ИРО. февраль 2014 г., далее - в течение 2015 -2016 годов);

- разработка дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - ИРО. февраль 2014 г. - сентябрь 2016 г.);

- подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - ИРО, февраль

2014 г. - декабрь 2016 г.):

- обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - ИРО. январь 2015 г. -январь 2016 г.);

- организация работы РРЦ с использованием дистанционного обучения, консультирования тьюторов и ПИЛОТНЫХ муниципальных образований по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный -ИРО, сайт РРЦ, в течение 2014​2016 годов);

- разработка критериев и показателей для аттестации педагогических кадров ДО ЯО. совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО (ответственный - ЦОиККО, январь - октябрь 2014 г.)
	- план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя (ответственный -МОУО, февраль 2014 г. - сентябрь 2016 г.):

- обеспечение участия тьюторов, воспитателей и специалистов ДОО в КПК по вопросам ФГОС ДО (ответственный -МОУО, план-график КПК, февраль 2014 г.-декабрь 2016 г.);

- план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - МОУО, план-график КПК. январь 2015 г. - январь 2016 г.);

- проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности согласно критериям и показателям (ответственный - МОУО, план-график аттестации, январь 2015 г. - январь 2016 г.)
	- участие ДОО в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС ДО (ответственные -руководители ДОО. февраль 2014 г. -сентябрь 2016 г.);

- план-график повышения квалификации педагогических работников базовых ДОО по вопросам введения ФГОС ДО (ответственные - руководители ДОО, февраль - декабрь 2014 г.):

- план-график повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО (ответственные -руководители всех ДОО, май 2014 г. -декабрь 2016 г.);

- график аттестации педагогических работников ДОО (ответственные -руководители ДОО, январь 2015 г. -январь 2016 г.)

	5. Создание информационно го обеспечения реализации ФГОС до
	- информирование общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО (ответственные - ДО ЯО, ИРО, сентябрь - декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал):

- создание сетевого информационного взаимодействия для ведения проектной, методической и справочной информации по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - ИРО, сайт РРЦ, в течение 2014 - 2016 годов);

- организация публичных отчетов муниципальных образований о ходе и результатах введения ФГОС ДО (ответственный - ДО ЯО, август 2014 г.. далее - 1 раз в год, в течение 2015 — 2016 годов);

- PR по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО через участие в вебинарах, конференциях (ответственные - ДО, ИРО, декабрь 2014 г.. далее - 1 раз в год в течение 2015

2016 годов)
	- информирование общественности через средства массовой информации, сайты МОУО о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (ответственный - МОУО, сентябрь -декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал);

- обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО (ответственный - МОУО. в течение 2014 - 2016 годов);

- организация публичных отчетов ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (ответственный - МОУО. август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 -2016 годов);

- PR по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО и сопровождение молодых специалистов на уровне муниципального образования (ответственный - МОУО, методические службы MP и ГО, декабрь 2014 г., далее -1 раз в год, постоянно в лечение 2015 -2016 годов)
	- информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через сайты ДОО (ответственные - руководители ДОО, сентябрь - декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал);

- реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО (ответственные - руководители ДОО, в течение 2014 - 2016 годов);

- проведение и выставление на сайтах ДОО публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО (ответственные - руководители ДОО, август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 - 2016 годов);

- публикации о молодых специалистах, работающих в ДОО. через сайт ДОО, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОО (ответственные - руководители ДОО. август 2014 г., далее - 1 раз в год. в течение 2015 - 2016 годов)

	6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО
	изучение и учет методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО при формировании регионального бюджета на финансовый год (ответственный - ДО ЯО. ноябрь -декабрь 2014 г., ежегодно при формировании регионального бюджета)
	апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-прослранственной среды ДОО в пилотных ДОО. Определение содержания развивающего пространства с учетом особенностей муниципалитета (ответственный - МОУО. декабрь 2014 г.. далее - в течение 2015 - 2016 годов)
	приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в базовых ДОО, далее - во всех ДОО (ответственные - руководители ДОО. декабрь 2014 г.. далее - во всех ДОО в течение 2015 - 2016 годов)


Список используемых сокращений

ГО - городские округа

ДО ЯО - департамент образования Ярославской области ДОО - дошкольная образовательная организация

Закон - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ИП - индивидуальные предприниматели

ИРО - государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»

КПК курсы повышения квалификации

МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Федерации МОУО - муниципальные органы управления образованием MP - муниципальные районы

НДОУ - негосударственное дошкольное образовательное учреждение ОМС - органы местного самоуправления

ООП ДО - основные образовательные программы дошкольного образования

РРЦ - региональный ресурсный центр государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования»

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ЦОиККО - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»

PR - управление общественным мнением, связи с общественностью, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов для объективного осмысления социальных, политических или экономических процессов

